

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15. September 2025
- Dringlichkeitsantrag -

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistungen – Teilsanierung Mauerkrone und Geländereinbau im Bereich Dorfstraße 31-35 in Spitzkunnersdorf

Erläuterungen:

Aufgrund dessen, dass die alten Geländerstützen tiefer als angenommen in der Mauerkrone verankert waren, kam es beim Ausbohren der alten Geländerfußpunkte und dessen Verguss zu Mehrmengen. Außerdem kam ein 1. Nachtrag über die Sanierung von Rissen quer zur Mauerkrone zur Ausführung. Dadurch kam es zu Kostenerhöhungen von brutto 4.505,76 €. Die Auftragssumme erhöht sich auf brutto 41.534,82 €.

Beschluss-Nr. 63/09/25

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von brutto 4.505,76 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf brutto 41.534,82 € zur Bauleistung Teilsanierung Mauerkrone und Geländereinbau im Bereich Dorfstraße 31-35 in Spitzkunnersdorf zu.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend: 12

Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: / Stimmenthaltungen: /

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Bianka Smykalla
Bürgermeisterin

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B`in - H - R - Bau - B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am: **16.09.2025**

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: **30.10.2025**